



REPUBLIKA HRVATSKA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Ulica grada Vukovara 284, Objekt C, 10 000 Zagreb, Hrvatska; tel: +385 1 4591 245 fax: +385 1 4591 075, www.safu.hr

KLASA: 406-09/14-01/02

URBROJ: 358-04-01-01-15-3

Zagreb, 30. lipnja 2015.

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) objavljuje se

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čini pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, zaključno sa 30.6.2015. godine za nabave financirane iz EU programa.

I) Ugovori o javnoj nabavi:

Red. br.	Predmet ugovora, Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora	Datum sklapanja ugovora i rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor, naziv podizvoditelja ukoliko postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	Nabava opreme za integrirano upravljanje granicom – Grupa 2. Rendingenski uređaji (NABAVA ROBE) EBN: 02/2013/2010-03-24-0302 Broj objave: 2013/S 002-0104013	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	2.086.461,37 HRK	23.04.2014. 300 dana	Ugovaratelj: Tehnomobil Securitas d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	18.02.2015.	2.095.692,11 HRK
2.	Nabava automobila za probacijsku službu u Republici Hrvatskoj (NABAVA ROBE)	Otvoreni postupak javne nabave male	854.802,25 HRK	26.1.2015. 90 dana	Ugovaratelj: P.S.C. ZAGREB d.o.o.	26.4.2015.	849.365,32 HRK

	EBN: 35/2014/TF/HR/PI-M1-O1-03 Broj objave: 2014/S 002-0035205	vrijednosti			Podizvoditelj: nije primjenjivo		
3.	Nabava vozila s mobilnom opremom za detekciju zračenja u svrhu unapređenja sustava za (van)mrežno nadziranje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u uobičajenim i izvanrednim situacijama (NABAVA ROBE) EBN: 26/2014/2011-023-389-0201 Broj objave: 2014/S 002-0031642	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.702.436,25 HRK	18.2.2015. 180 dana	Ugovaratelj: BELMET 97 d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	17.8.2015.	341.762,88 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
4.	Nabava opreme za unapređenje sustava pripravnosti za izvanredni događaj u RH - Grupa 1: Radiološka oprema (NABAVA ROBE) EBN: 28/2014/2011-023-389-0102 Broj objave: 2014/S 002-0031518	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.127.264,90 HRK	3.3.2015. 180 dana	Ugovaratelj: BELMET 97 d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	30.8.2015.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
5.	Nabava opreme za hrvatsku Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - Grupa 1: IT Oprema (NABAVA ROBE) EBN: 02/2014/2011-03-11-0103 Broj objave: 2014/S 002-0031958	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.570.201,47 HRK	16.3.2015. 90 dana	Ugovaratelj: KING ICT d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	14.6.2015.	314.014,04 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
6.	Nabava opreme za hrvatsku Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - Grupa 2: Uredski namještaj i oprema (NABAVA ROBE) EBN: 02/2014/2011-03-11-0103 Broj objave: 2014/S 002-0031958	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.024.638,81 HRK	17.3.2015. 90 dana	Ugovaratelj: VELINAC d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	15.6.2015.	204.910,63 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
7.	Izgradnja kapaciteta administracije hrvatskog	Otvoreni postupak	385.000,01	15.4.2015.	Ugovaratelj:	15.10.2015.	0,00

	zdravstva u pripremi za period nakon ulaska u EU (NABAVA USLUGA) EBN: 11/2015/2011-04-40-0115 Broj objave: 2015/S 002-0003203	javne nabave male vrijednosti	HRK	6 mjeseci	Zajednica ponuditelja WYG savjetovanje d.o.o. i MMV savjetovanje za razvoj d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo		HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
8.	Izgradnja Centra za obuku vodiča i dresuru policijskih pasa u Zagrebu (NABAVA RADOVA) EBN: 07/2014/2011-03-24-0201 Broj objave: 2014/S 002-0048109	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	14.897.194,09 HRK	17.4.2015. 416 dana	Ugovaratelj: TEH-GRADNJA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	6.6.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
9.	Nabava usluga za kalibriranje postojećeg sustava mjernih stanica za mjerenje zračenja u okolišu u svrhu unaprjeđenja sustava za (van)mjrežno nadziranje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u uobičajenim i izvanrednim situacijama (NABAVA USLUGA) EBN: 27/2014/2011-023-389-0202 Broj objave: 2014/S 002-0050750	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	520.722,44 HRK	17.4.2015. 6 mjeseci	Ugovaratelj: Enconet d.o.o. Podizvoditelji: Institut „Jožef Stefan“ i BITT Tehnologije d.o.o.	17.10.2015.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
10.	Nabava IT opreme za implementaciju, nadzor i evaluaciju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NABAVA ROBE) EBN: 13/2014/2012-01-23-0302 Broj objave: 2014/S 002-0058972	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	565.908,73 HRK	22.4.2015. 120 dana	Ugovaratelj: KING ICT d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	20.8.2015.	111.306,41 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
11.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 2: Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku (NABAVA USLUGA)	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	339.096,74 HRK	23.4.2015. 30 mjeseci	Ugovaratelj: Institut IGH d.d. Podizvoditelji:	23.10.2017.	0,00 HRK (plaćanje temeljem

	EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960					Hydroenerga d.o.o. i Z.K. BIRO d.o.o.		ugovora je u tijeku izvršenja)
12.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na obnovi objekta PNUKOK-a (Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Rijeci (NABAVA USLUGA) EBN: 23/2014/2011-01-23-0302 Broj objave: 2014/S 002-0057609	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	167.104,09 HRK	23.4.2015. 18 mjeseci	Ugovaratelj: CAPITAL ING d.o.o. Podizvoditelji: MHM PROJEKT d.o.o. i ELARH PROJEKT d.o.o.	23.10.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)	
13.	Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 5: Općinski sud u Valpovu (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-0044815	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	6.346.738,71 HRK	23.4.2015. 324 dana	Ugovaratelj: ZUBER d.o.o. Podizvoditelji: EMAX d.o.o.	12.3.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)	
14.	Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 3: Trgovački i Prekršajni sud u Osijeku (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-0044815	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	4.251.752,52 HRK	23.4.2015. 172 dana	Ugovaratelj: ZUBER d.o.o. Podizvoditelji: EMAX d.o.o.	12.10.2015.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)	
15.	Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 2: Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-0044815	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.469.282,77 HRK	23.4.2015. 233 dana	Ugovaratelj: ZUBER d.o.o. Podizvoditelji: EMAX d.o.o.	12.12.2015.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)	
16.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na	Otvoreni postupak	238.808,80	24.4.2015.	Ugovaratelj:	24.1.2018.	0,00	

	rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 6: Općinski sud u Benkovcu (NABAVA USLUGA) EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960	javne nabave velike vrijednosti	HRK	33 mjeseca	INVESTINŽENJERING d.o.o. Podizvođač: 1. Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Domagoj Ivon 2. ŽIR PROJEKT d.o.o.		HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
17.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 7: Općinski sud u Ivanić-Gradu (NABAVA USLUGA) EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	237.449,29 HRK	24.4.2015. 28 mjeseci	Ugovaračelj: INVESTINŽENJERING d.o.o. Podizvođačelj: COPEL d.o.o.	24.8.2017.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
18.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje centra za obuku vodiča i dresuru policijskih pasa u Zagrebu (NABAVA USLUGA) EBN: 05/2014/2011-03-24-0202 Broj objave: 2014/S 002-0056092	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	413.761,33 HRK	24.4.2015. 24 mjeseca	Ugovaračelj: Optima Projekt d.o.o. Podizvođačelj: K-Plan d.o.o., H 5 d.o.o. i Ontos d.o.o.	24.4.2017.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
19.	Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 7: Općinski sud u Ivanić-Gradu (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-0044815	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	820.145,53 HRK	24.4.2015. 172 dana	Ugovaračelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Podizvođačelj: nije primjenjivo	13.10.2015.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
20.	Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 6: Općinski sud u Benkovcu (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-0044815	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	5.573.971,74 HRK	24.4.2015. 324 dana	Ugovaračelj: PLOTTER d.o.o. Podizvođačelj: nije primjenjivo	13.3.2016.	550.906,98 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)

													tijeku izvršenja)
21.	Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 1: Županijski sud u Osijeku (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-0044815	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	20.286.126,12 HRK	28.4.2015. 781 dan	Ugovaratelj: Zajednica ponuditelja VODOVOD - MONTAŽA d.o.o. i MEŠIĆ COM d.o.o. Podizvođač: nije primjenjivo	17.6.2017.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)						
22.	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Polijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci, Grupe 3, 4, 8 i 9 – ponovljeni postupak - Grupa 3: Osobno računalo – forenzička stanica za lokaciju Osijek (NABAVA ROBE) EBN: 38/2015/2011-01-23-0303 Broj objave: 2015/S 002-0007483	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	64.465,65 HRK	4.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: INsig2 d.o.o. Podizvođač: nije primjenjivo	3.7.2015.	12.598,48 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)						
23.	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Polijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci, Grupe 3, 4, 8 i 9 – ponovljeni postupak - Grupa 4: IT i multimedijalna oprema za lokaciju Osijek (NABAVA ROBE) EBN: 38/2015/2011-01-23-0303 Broj objave: 2015/S 002-0007483	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	282.340,24 HRK	4.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: INsig2 d.o.o. Podizvođač: nije primjenjivo	3.7.2015.	55.177,57 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)						
24.	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Polijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci, Grupe 3, 4, 8 i 9 – ponovljeni postupak - Grupa 8: Osobno računalo – forenzička stanica za lokaciju Rijeka (NABAVA ROBE) EBN: 38/2015/2011-01-23-0303	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	64.465,65 HRK	4.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: INsig2 d.o.o. Podizvođač: nije primjenjivo	3.1.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)						

	Broj objave: 2015/S 002-0007483											
25.	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci, Grupe 3, 4, 8 i 9 – ponovljeni postupak Grupa 9: IT i multimedijalna oprema za lokaciju Rijeka (NABAVA ROBE) EBN: 38/2015/2011-01-23-0303 Broj objave: 2015/S 002-0007483	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	277.897,13 HRK	4.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: INsig2 d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	3.1.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)					
26.	Nabava opreme za centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu – Grupa 1: Uredski namještaj (NABAVA ROBE) EBN: 04/2015/2011-03-24-0203 Broj objave: 2015/S 002-0002580	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	240.200,06 HRK	4.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	2.10.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)					
27.	Nabava opreme za centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu - Grupa 2: Metalni namještaj (NABAVA ROBE) EBN: 04/2015/2011-03-24-0203 Broj objave: 2015/S 002-0002580	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	36.868,60 HRK	4.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: DIDACTA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	2.10.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)					
28.	Nabava opreme za centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu - Grupa 4: Namještaj po mjeri za veterinarsku ambulantu (NABAVA ROBE) EBN: 04/2015/2011-03-24-0203 Broj objave: 2015/S 002-0002580	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	41.594,55 HRK	4.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	2.10.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)					
29.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 1: Županijski sud u Osijeku (NABAVA USLUGA)	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	2.650.147,96 HRK	4.5.2015. 36 mjeseci	Ugovaratelj: Zajednica ponuditelja: INSTITUT IGH d.d.	4.5.2018.	0,00 HRK (plaćanje)					

	EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960							WYG savjetovanje d.o.o. Podizvoditelj: Zavod za urbanizam i izgradnju d.d.			temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
30.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 5: Općinski sud u Valpovu (NABAVA USLUGA) EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	457.475,11 HRK	4.5.2015. 33 mjeseca	Ugovaratelj: RESPECT-ING d.o.o. Podizvoditelji: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Marko Novak, Vodovod – projektni biro d.o.o. i Nova – lux d.o.o.	4.2.2018.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)				
31.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 3: Trgovački i Prekršajni sud u Osijeku (NABAVA USLUGA) EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	339.616,08 HRK	5.5.2015. 28 mjeseci	Ugovaratelj: Zajednica ponuditelja: WYG Savjetovanje d.o.o., Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. i Promacon d.o.o. Podizvoditelji: nije primjenjivo	5.9.2017.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)				
32.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 4: Županijski sud u Sisku (NABAVA USLUGA) EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	862.176,38 HRK	6.5.2015. 27 mjeseci	Ugovaratelj: Jurcon projekt d.o.o. Podizvoditelji: nije primjenjivo	6.8.2017.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)				

33.	Obnova objekta PNUŠKOK-a (Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Rijeci (NABAVA RADOVA) EBN: 22/2014/2011-01-23-0301 Broj objave: 2014/S 002-0054707	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	2.297.426,82 HRK	11.5.2015. 234 dana	Ugovaratelj: Zanatska zadruga Gradin	31.12.2015.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
34.	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci - Grupa 2: Metalni uredski namještaj za lokaciju Osijek (NABAVA ROBE) EBN: 9/2014/2011-01-23-0303 Broj objave: 2014/S 002-0058518	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	35.275,79 HRK	12.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: DIDACTA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	11.7.2015.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
35.	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci - Grupa 5: Kuhinja i oprema za kuhinju za lokaciju Osijek (NABAVA ROBE) EBN: 9/2014/2011-01-23-0303 Broj objave: 2014/S 002-0058518	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	14.366,23 HRK	12.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: DIDACTA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	11.7.2015.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
36.	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci - Grupa 10: Kuhinja i oprema za kuhinju za lokaciju Rijeka (NABAVA ROBE) EBN: 9/2014/2011-01-23-0303 Broj objave: 2014/S 002-0058518	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	10.849,38 HRK	12.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: DIDACTA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	11.1.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
37.	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci - Grupa 7: Metalni uredski namještaj za lokaciju Rijeka (NABAVA ROBE)	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	16.733,78 HRK	15.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: Primat RD d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	14.1.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)

											tijeku izvršenja)
38.	EBN: 9/2014/2011-01-23-0303 Broj objave: 2014/S 002-0058518	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci - Grupa 1: Uredski namještaj za lokaciju Osijek (NABAVA ROBE) EBN: 9/2014/2011-01-23-0303 Broj objave: 2014/S 002-0058518	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	191.411,78 HRK	18.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: Velinac d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	17.7.2015.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)			
39.	EBN: 9/2014/2011-01-23-0303 Broj objave: 2014/S 002-0058518	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci - Grupa 6: Uredski namještaj za lokaciju Rijeka (NABAVA ROBE) EBN: 9/2014/2011-01-23-0303 Broj objave: 2014/S 002-0058518	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	105.444,28 HRK	18.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: Velinac d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	17.1.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)			
40.	EBN: 02/2015/2011-03-11-0103 Broj objave: 2015/S 002-0004960	Nabava opreme za hrvatsku Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Grupe 3 i 6 - ponovljeni postupak - Grupa 3: Uredski metalni ormari za arhiviranje (NABAVA ROBE) EBN: 02/2015/2011-03-11-0103 Broj objave: 2015/S 002-0004960	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	513.033,35 HRK	19.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	17.8.2015.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)			
41.	EBN: 2011-03-24-0203 Broj objave: 2015/S 015-0019362	Nabava opreme za centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu – Grupa 5: Oprema za veterinarsku ambulantu (NABAVA ROBE) EBN: 2011-03-24-0203 Broj objave: 2015/S 015-0019362	Pregovarački postupak bez prethodne objave	182.214,60 HRK	19.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: REPRMAT-ZAGREB d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	17.10.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)			
42.	EBN: 2011-03-24-0203 Broj objave: 2015/S 015-0019362	Nabava namještaja, kućanskih aparata, opreme za kuhinju i praonicu za Prihvatni centar za strance Ježevo - Grupa 1: Metalni namještaj (NABAVA	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	236.795,15 HRK	19.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o.	17.8.2015.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)			

	ROBE) EBN: 05/2015/2011-03-24-0303 Broj objave: 2015/S 002-0004271						Podizvoditelj: nije primjenjivo		temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
43.	Nabava namještaja, kućanskih aparata, opreme za kuhinju i praonicu za Prihvatni centar za strance Ježevo - Grupa 5: Namještaj (NABAVA ROBE) EBN: 05/2015/2011-03-24-0303 Broj objave: 2015/S 002-0004271	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	60.659,08 HRK	19.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	17.8.2015.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)		
44.	Nabava opreme za centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu – Grupa 3: IT i multimedijalna oprema (NABAVA ROBE) EBN: 2011-03-24-0203 Broj objave: 2015/S 015-0019438	Pregovarački postupak bez prethodne objave	144.253,23 HRK	20.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: ŠKOLSKI SERVIS d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	18.10.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)		
45.	Nabava namještaja, kućanskih aparata, opreme za kuhinju i praonicu za Prihvatni centar za strance Ježevo Grupa 2: Oprema za kuhinju I (NABAVA ROBE) EBN: 05/2015/2011-03-24-0303 Broj objave: 2015/S 002-0004271	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	500.033,41 HRK	20.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: DB-OPREMA, Obrt za poslovne usluge Podizvoditelj: nije primjenjivo	18.8.2015.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)		
46.	Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 4: Županijski sud u Sisku (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-00044815	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	18.010.030,44 HRK	20.5.2015.	Ugovaratelj: ZAGREBGRADNJA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	9.10.2016.	1.786.649,81 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)		

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma: naručitelj nije sklapao okvirne sporazume niti ugovore o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma.

III) Dodatak pregledu ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja:

Napomene:

- Temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (NN, Međunarodni ugovori br. 8/02 i 11/02), Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta prepristupne pomoći (IPA) (NN, Međunarodni ugovori br. 10/07) i drugih primjenjivih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Europske unije, uvoz u Republiku Hrvatsku oslobođen je carina, uvoznih pristojbi, poreza ili fiskalnih troškova s jednakim učinkom. Postupak oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporuke dobara koje se nabavljaju u okviru IPA projekata propisan je člankom 198. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 79/13).
- Ugovori o javnoj nabavi pod točkom I. sklopljeni su u valuti EUR te je protuvrijednost ugovorenih iznosa preračunata u HRK korištenjem srednjeg tečaja za euro Hrvatske narodne banke u primjeni na dan početka pojedinog postupka javne nabave (na dan slanja poziva na nadmetanje za provedene otvorene postupke javne nabave, odnosno na dan slanja poziva na pregovaranje za provedene pregovaračke postupke bez prethodne objave). Za plaćanje je mjerodavan tečaj utvrđen od strane naručiteljeve poslovne banke koji se primjenjuje na naručitelja na dan plaćanja za pojedinu isplatu po ugovoru.
- Ugovori navedeni pod točkom I. pod rednim brojevima 24., 25., 36., 37., i 39. sklopljeni su klauzulom o odgodi izvršenja za 6 mjeseci, obzirom da se radi o nabavi robe za opremanje objekta koji je u izgradnji (Polijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Rijeci).
- Ugovori navedeni pod točkom I. pod rednim brojevima 26., 27., 28., 41. i 44. sklopljeni su klauzulom o odgodi izvršenja za 14 mjeseci, obzirom da se radi o nabavi robe za opremanje objekta koji je u izgradnji (Centar za obuku vodiča i dresuru policijskih pasa u Zagrebu).

