



REPUBLIKA HRVATSKA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Ulica grada Vukovara 284, Objekt C, 10 000 Zagreb, Hrvatska; tel: +385 1 6042 400 fax: +385 1 6042 598, www.safu.hr

KLASA: 406-09/14-01/02
URBROJ: 358-04-01-01-16-6
Zagreb, 30. lipnja 2016.

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) objavljuje se

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čini pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, zaključno sa 30.6.2016. godine za nabave financirane iz EU programa.

I) Ugovori o javnoj nabavi:

Red. br.	Predmet ugovora, Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora	Datum sklapanja ugovora i rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor, naziv podizvođitelja ukoliko postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	Izgradnja kapaciteta administracije hrvatskog zdravstva u pripremi za period nakon ulaska u EU (NABAVA USLUGA) EBN: 11/2015/2011-04-40-0115 Broj objave: 2015/S 002-0003203	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	385.000,01 HRK	15.4.2015. 6 mjeseci	Ugovaratelj: Zajednica ponuditelja WYG savjetovanje d.o.o. i MMV savjetovanje za razvoj d.o.o. Podizvođitelj: nije primjenjivo	15.10.2015.	382.080,85 HRK
2.	Izgradnja Centra za obuku vodiča i dresuru	Otvoreni postupak	14.897.194,09	17.4.2015.	Ugovaratelj:	6.6.2016.	10.932.912,95

	<p>policijskih pasa u Zagrebu (NABAVA RADOVA) EBN: 07/2014/2011-03-24-0201 Broj objave: 2014/S 002-0048109</p>	javne nabave male vrijednosti	HRK	416 dana	TEH-GRADNJA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo		HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
3.	<p>Nabava usluga za kalibriranje postojećeg sustava mjernih stanica za mjerenje zračenja u okolišu u svrhu unaprjeđenja sustava za (van)mrežno nadziranje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u uobičajenim i izvanrednim situacijama (NABAVA USLUGA) EBN: 27/2014/2011-023-389-0202 Broj objave: 2014/S 002-0050750</p>	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	520.722,44 HRK	17.4.2015. 6 mjeseci	Ugovaratelj: Enconet d.o.o. Podizvoditelji: Institut „Jožef Stefan“ i BITT Tehnologije d.o.o.	17.10.2015.	520.064,00 HRK
4.	<p>Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 2: Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku (NABAVA USLUGA) EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960</p>	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	339.096,74 HRK	23.4.2015. 30 mjeseci	Ugovaratelj: Institut IGH d.d. Podizvoditelji: Hidroenerga d.o.o. i Z.K. BIRO d.o.o.	23.10.2017.	67.594,56 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
5.	<p>Stručni nadzor nad izvođenjem radova na obnovi objekta PNUŠKOK-a (Polijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Rjeci (NABAVA USLUGA) EBN: 23/2014/2011-01-23-0302 Broj objave: 2014/S 002-0057609</p>	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	167.104,09 HRK	23.4.2015. 18 mjeseci	Ugovaratelj: CAPITAL ING d.o.o. Podizvoditelji: MHM PROJEKT d.o.o. i ELARH PROJEKT d.o.o.	23.10.2016.	130.416,32 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
6.	<p>Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 5: Općinski sud u Valpovu (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-0044815</p>	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	6.346.738,71 HRK	23.4.2015. 324 dana	Ugovaratelj: ZUBER d.o.o. Podizvoditelj: EMAX d.o.o.	12.3.2016.	6.096.317,14 HRK

7.	Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 3: Trgovački i Prekršajni sud u Osijeku (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-0044815	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	4.251.752,52 HRK	23.4.2015. 172 dana	Ugovaratelj: ZUBER d.o.o. Podizvoditelj: EMAX d.o.o.	12.10.2015.	4.191.715,02 HRK
8.	Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 2: Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-0044815	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.469.282,77 HRK	23.4.2015. 233 dana	Ugovaratelj: ZUBER d.o.o. Podizvoditelj: EMAX d.o.o.	12.12.2015.	1.461.099,89 HRK
9.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 6: Općinski sud u Benkovcu (NABAVA USLUGA) EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	238.808,80 HRK	24.4.2015. 33 mjeseca	Ugovaratelj: INVESTINŽENJERING d.o.o. Podizvoditelji: 1. Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Domagoj Ivon 2. ŽIR PROJEKT d.o.o.	24.1.2018.	164.029,28 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
10.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 7: Općinski sud u Ivanić-Gradu (NABAVA USLUGA) EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	237.449,29 HRK	24.4.2015. 28 mjeseci	Ugovaratelj: INVESTINŽENJERING d.o.o. Podizvoditelj: COPEL d.o.o.	24.8.2017.	163.008,46 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
11.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje centra za obuku vodiča i dresuru policijskih pasa u Zagrebu (NABAVA USLUGA) EBN: 05/2014/2011-03-24-0202 Broj objave: 2014/S 002-0056092	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	413.761,33 HRK	24.4.2015. 24 mjeseca	Ugovaratelj: Optima Projekt d.o.o. Podizvoditelji: K-Plan d.o.o., H 5 d.o.o. i Ontos d.o.o.	24.4.2017.	81.546,49 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)

12.	Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 7: Općinski sud u Ivanić-Gradu (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-0044815	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	820.145,53 HRK	24.4.2015. 172 dana	Ugovaratelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	25.11.2015.	824.811,13 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
13.	Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 6: Općinski sud u Benkovcu (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-0044815	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	5.573.971,74 HRK	24.4.2015. 324 dana	Ugovaratelj: PLOTER d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	13.3.2016.	1.003.171,67 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
14.	Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 1: Županijski sud u Osijeku (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-0044815	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	20.286.126,12 HRK	28.4.2015. 781 dan	Ugovaratelj: Zajednica ponuditelja VODOVOD - MONTAŽA d.o.o. i MEŠIĆ COM d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	17.6.2017.	7.074.554,22 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
15.	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Polijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci, Grupe 3, 4, 8 i 9 – ponavljeni postupak - Grupa 8: Osobno računalo – forenzička stanica za lokaciju Rijeka (NABAVA ROBE) EBN: 38/2015/2011-01-23-0303 Broj objave: 2015/S 002-0007483	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	64.465,65 HRK	4.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: INsig2 d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	3.1.2016.	62.583,25 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
16.	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Polijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	277.897,13 HRK	4.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: INsig2 d.o.o.	3.1.2016.	84.859,92 HRK (plaćanje)

	Rijeci, Grupe 3, 4, 8 i 9 – ponovljeni postupak Grupa 9: IT i multimedijalna oprema za lokaciju Rijeka (NABAVA ROBE) EBN: 38/2015/2011-01-23-0303 Broj objave: 2015/S 002-0007483						Podizvoditelj: nije primjenjivo		temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
17.	Nabava opreme za centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu – Grupa 1: Uredski namještaj (NABAVA ROBE) EBN: 04/2015/2011-03-24-0203 Broj objave: 2015/S 002-0002580	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	240.200,06 HRK	4.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	2.10.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)		
18.	Nabava opreme za centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu - Grupa 2: Metalni namještaj (NABAVA ROBE) EBN: 04/2015/2011-03-24-0203 Broj objave: 2015/S 002-0002580	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	36.868,60 HRK	4.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: DIDACTA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	2.10.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)		
19.	Nabava opreme za centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu - Grupa 4: Namještaj po mjeri za veterinarsku ambulantu (NABAVA ROBE) EBN: 04/2015/2011-03-24-0203 Broj objave: 2015/S 002-0002580	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	41.594,55 HRK	4.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	2.10.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)		
20.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 1: Županijski sud u Osijeku (NABAVA USLUGA) EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	2.650.147,96 HRK	4.5.2015. 36 mjeseci	Ugovaratelj: Zajednica ponuditelja: INSTITUT IGH d.d. i WYG savjetovanje d.o.o. Podizvoditelj: Zavod za urbanizam i	4.5.2018.	529.383,20 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)		

							izgradnju d.d.					
21.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 5: Općinski sud u Valpovu (NABAVA USLUGA) EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	457.475,11 HRK	4.5.2015. 33 mjeseca	Ugovaratelj: RESPECT-ING d.o.o. Podizvoditelji: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Marko Novak, Vodovod – projektni biro d.o.o. i Nova – lux d.o.o.	90.293,26 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)	4.2.2018.	236.974,42 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)				
22.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 3: Trgovački i Prekršajni sud u Osijeku (NABAVA USLUGA) EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	339.616,08 HRK	5.5.2015. 28 mjeseci	Ugovaratelj: Zajednica ponuditelja: WYG Savjetovanje d.o.o., Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. i Promacon d.o.o. Podizvoditelji: nije primjenjivo	170.260,69 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)	5.9.2017.					
23.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 4: Županijski sud u Sisku (NABAVA USLUGA) EBN: 08/2014/2011-01-23-0102 Broj objave: 2014/S 002-0046960	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	862.176,38 HRK	6.5.2015. 27 mjeseci	Ugovaratelj: Jurcon projekt d.o.o. Podizvoditelji: nije primjenjivo	2.271.135,96 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)	6.8.2017.					
24.	Obnova objekta PNUKOK-a (Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Rijeci (NABAVA RADOVA) EBN: 22/2014/2011-01-23-0301 Broj objave: 2014/S 002-0054707	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	2.297.426,82 HRK	11.5.2015. 234 dana	Ugovaratelj: Zanatska zadruga Gradin Podizvoditelji: nije primjenjivo		31.12.2015.					

25.	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci - Grupa 10: Kuhinja i oprema za kuhinju za lokaciju Rijeka (NABAVA ROBE) EBN: 9/2014/2011-01-23-0303 Broj objave: 2014/S 002-0058518	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	10.849,38 HRK	12.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: DIDACTA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	11.1.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
26.	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci - Grupa 7: Metalni uredski namještaj za lokaciju Rijeka (NABAVA ROBE) EBN: 9/2014/2011-01-23-0303 Broj objave: 2014/S 002-0058518	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	16.733,78 HRK	15.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: Primat RD d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	14.1.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
27.	Nabava opreme za prostorije PNUŠKOK-a (Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) u Osijeku i Rijeci - Grupa 6: Uredski namještaj za lokaciju Rijeka (NABAVA ROBE) EBN: 9/2014/2011-01-23-0303 Broj objave: 2014/S 002-0058518	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	105.444,28 HRK	18.5.2015. 60 dana	Ugovaratelj: Velinac d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	17.1.2016.	103.462,72 HRK
28.	Nabava opreme za centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu – Grupa 5: Oprema za veterinarsku ambulantu (NABAVA ROBE) EBN: 2011-03-24-0203 Broj objave: 2015/S 015-0019362	Pregovarački postupak bez prethodne objave	182.214,60 HRK	19.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: REPROMAT-ZAGREB d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	17.10.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
29.	Nabava namještaja, kućanskih aparata, opreme za kuhinju i praonicu za Puhvatni centar za strance Ježevo - Grupa 1: Metalni namještaj (NABAVA ROBE)	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	236.795,15 HRK	19.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o.	17.8.2015.	233.644,68 HRK

	EBN: 05/2015/2011-03-24-0303 Broj objave: 2015/S 002-0004271							Podizvoditelj: nije primjenjivo		
30.	Nabava namještaja, kućanskih aparata, opreme za kuhinju i praonicu za Prihvatni centar za strance Ježevo - Grupa 5: Namještaj (NABAVA ROBE) EBN: 05/2015/2011-03-24-0303 Broj objave: 2015/S 002-0004271	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	60.659,08 HRK	19.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	17.8.2015.	58.512,68 HRK			
31.	Nabava opreme za centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu – Grupa 3: IT i multimedijalna oprema (NABAVA ROBE) EBN: 2011-03-24-0203 Broj objave: 2015/S 015-0019438	Pregovarački postupak bez prethodne objave	144.253,23 HRK	20.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: ŠKOLSKI SERVIS d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	18.10.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)			
32.	Nabava namještaja, kućanskih aparata, opreme za kuhinju i praonicu za Prihvatni centar za strance Ježevo Grupa 2: Oprema za kuhinju I (NABAVA ROBE) EBN: 05/2015/2011-03-24-0303 Broj objave: 2015/S 002-0004271	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	500.033,41 HRK	20.5.2015. 90 dana	Ugovaratelj: DB-OPREMA, Obrt za poslovne usluge Podizvoditelj: nije primjenjivo	18.8.2015.	472.292,77 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)			
33.	Radovi na rekonstrukciji objekata sudova - GRUPA 4: Županijski sud u Sisku (NABAVA RADOVA) EBN: 21/2014/2011-01-23-0101 Broj objave: 2014/S 002-0044815	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	18.010.030,44 HRK	20.5.2015. 508 dana	Ugovaratelj: ZAGREBGRADNJA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	10.10.2016.	4.131.636,25 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)			
34.	Unapređenje IT infrastrukture Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kroz implementaciju sustava poslovne inteligencije (NABAVA USLUGA)	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.147.515,00 HRK	12.8.2015. 14 mjeseci	Ugovaratelj: IN2 d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	12.10.2016.	226.652,80 HRK (plaćanje temeljem)			

	EBN: 2012-04-40-0107 Broj objave: 2015/S 002-0010115					primjenjivo		ugovora je u tijeku izvršenja)
35.	Jačanje kapaciteta Ministarstva vanjskih i europskih poslova za djelatvornu uspostavu i funkcioniranje IT sustava/baze podataka koja će omogućiti učinkovitu koordinaciju europskih poslova i koordinaciju preuzimanja i provedbe pravne stečevine EU te postupaka zbog povrede prava EU (NABAVA USLUGA) EBN: 2012-04-40-0106 Broj objave: 2015/S 002-0011337	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	799.605,08 HRK	24.8.2015. 10 mjeseci	Ugovaratelj: S&T HRVATSKA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	14.6.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)	
36.	Nabava opreme (High Performance Computing – HPC) za modeliranje klimatskih promjena EBN: TF/HR/P3-M1-O1-0201 Broj objave: 2015/S 002-0018970	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	3.955.542,66 HRK	25.09.2015. 90 dana	Ugovaratelj: COMPUTECH d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	24.12.2015.	3.960.702,00 HRK	
37.	Priprema praktičnog temelja za izgradnju sustava e-HZZO s ciljem bolje integracije i suradnje s drugim državnim, međudržavnim, regionalnim i lokalnim dionicima (NABAVA USLUGA) EBN: 2013-04-40-0103 Broj objave: 2015/S 002-0021118	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.204.487,55 HRK	12.10.2015. 9 mjeseci	Ugovaratelj: mStart d.o.o. Podizvoditelj: Primus savjetovanje d.o.o.	12.7.2016.	243.211,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)	
38.	Radovi na rekonstrukciji palače Moise na Cresu (NABAVA RADOVA) EBN: 2013-03-26-0101 Broj objave: 2015/S 002-0016685	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	24.249.244,97 HRK	19.10.2015. 24 mjeseca	Ugovaratelj: ING-GRAD d.o.o. Podizvoditelji: HEDOM d.o.o., Obrt za restauriranje i dizajn "Gilda", vl. Nives Maksimović Vasev, GEO GRUPA d.o.o. i Z-PROFIL d.o.o.	19.10.2017.	3.492.924,49 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)	

39.	Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada („Moonlighting“) - Grupa 2: Informatička oprema (NABAVA ROBE) EBN: 2012-02-19-0102 Broj objave: 2015/S 002-0020644	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	718.168,07 HRK	19.10.2015. 45 dana	Ugovaratelj: Comping d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	3.12.2015.	729.243,91 HRK
40.	Stručni nadzor radova na rekonstrukciji palače Moise na Cresu (NABAVA USLUGA) EBN: 2013-03-26-0101 Broj objave: 2015/S 002-0020750	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.840.000,74 HRK	20.10.2015. 48 mjeseci	Ugovaratelj: INVESTINŽENJERING d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	20.10.2019.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
41.	Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada („Moonlighting“) - Grupa 1: Osobna vozila (NABAVA ROBE) EBN: 2012-02-19-0102 Broj objave: 2015/S 002-0020644	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	2.409.086,74 HRK	27.10.2015. 90 dana	Ugovaratelj: AUTO HOLETIĆ d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	25.1.2016.	2.403.071,55 HRK
42.	Jačanje uloge građana u poboljšanju kvalitete usluga javne uprave (NABAVA USLUGA) EBN: 2012-01-36-0103 Broj objave: 2015/S 002-0029581	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	588.848,51 HRK	14.12.2015. 12 mjeseci	Ugovaratelj: BRIEFING KOMUNIKACIJE d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	14.12.2016.	117.848,96 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
43.	Nabava opreme za smještajne i prateće objekte Prihvatilišta za tražitelje azila u Kutini - Grupa 1: Madraci (NABAVA ROBE) EBN: TF/HR/P1-M3-O2-03	Postupak nabave bagatelne vrijednosti	38.102,52 HRK	15.12.2015. 60 dana	Ugovaratelj: ORIOLIK d.d. Podizvoditelj: nije primjenjivo	13.2.2016.	37.460,00 HRK
44.	Razvoj IT infrastrukture kao dio jačanja administrativnih kapaciteta i jačanje institucija za implementaciju regulativa u sustavu socijalne sigurnosti (NABAVA USLUGA)	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	3.606.783,49	11.1.2016. 24 mjeseca	Ugovaratelj: IN2 d.o.o. Podizvoditelj: IT	11.1.2018.	724.662,40 HRK (plaćanje temeljem)

	EBN: TF/HR/P2-M2-O4-01 Broj objave: 2015/S 002-0021771						SISTEMI - NOVE TEHNOLOGIJE d.o.o.		ugovora je u tijeku izvršenja)
45.	Potporna vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini kroz nabavu usluga istraživanja, usluge izrade web sučelja te usluge edukacije u svrhu praćenja provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NABAVA USLUGA) EBN: 2012-01-23-0301 Broj objave: 2015/S 002-0020937	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	4.272.583,66	11.1.2016. 18 mjeseci	Ugovaratelj: Zajednica ponuditelja WYG SAVJETOVANJE d.o.o TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	11.7.2017.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)		
46.	Informacijski sustav za upravljanje ljudskim potencijalima (NABAVA USLUGA) EBN: 2012-04-40-0105 Broj objave: 2015/S 002-0027962	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	884.251,98	19.1.2016. 12 mjeseci	Ugovaratelj: INFOART d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	19.1.2017.	175.751,56 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)		
47.	Unaprjeđenje kvalitete provedbe Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka (NABAVA USLUGA) EBN: TF/HR/P3-M2-O4-02 Broj objave: 2015/S 002-0032712	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.671.409,99	22.1.2016. 12 mjeseci	Ugovaratelj: WYG SAVJETOVANJE d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	22.1.2017.	328.281,65 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)		
48.	Jačanje kapaciteta hrvatske Porezne uprave na području pružanja usluga korisnicima (G2B) kroz konsolidaciju IT sustava (NABAVA USLUGA) EBN: 2013-03-16-0101 Broj objave: 2015/S 002-0024405	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	4.901.836,05	8.2.2016. 14 mjeseci	Ugovaratelj: Zajednica ponuditelja Teched savjetodavne usluge d.o.o. i SV Group d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	8.4.2017.	977.378,70 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)		

								primjenjivo				
49.	Izgradnja objekta granične policije Majjevac (NABAVA RADOVA) EBN: 2012-03-24-0102 Broj objave: 2015/S 002-0025250	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	8.687.449,40	23.2.2016. 10 mjeseci	Ugovaratelj: HEDOM d.o.o. Podizvoditelji: GEOASPEKT d.o.o. i TENZOR d.o.o	23.12.2016.	859.954,30 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)					
50.	Stručni nadzor radova na izgradnji objekta granične policije Majjevac (NABAVA USLUGA) EBN: 2012-03-24-0104 Broj objave: 2015/S 002-0030257	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	419.493,44	26.2.2016. 34 mjeseca	Ugovaratelj: CAPITAL ING d.o.o. Podizvoditelji: MHM PROJEKT d.o.o. i ELARH PROJEKT d.o.o.	26.12.2018.	83.225,01 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)					
51.	Nabava opreme za smještajne i prateće objekte Prihvatilišta za tražitelje azila u Kutini – Grupa 2: Kreveti, ponovljeni postupak (NABAVA ROBE) EBN: TF/HR/PI-M3-O2-03	Postupak nabave bagatelne vrijednosti	66.698,46	15.3.2016. 60 dana	Ugovaratelj: PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	14.5.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)					
52.	Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i prirode za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama (NABAVA USLUGA) EBN: TF/HR/P3-M1-O1-01 Broj objave: 2015/S 002-0021905	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	5.831.731,29	29.3.2016. 18 mjeseci	Ugovaratelj: EPTISA Adria d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	29.9.2017.	1.155.770,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)					
53.	Potpora učinkovitoj provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NABAVA USLUGA)	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.497.863,51	29.3.2016. 12 mjeseci	Ugovaratelj: Zajednica ponuditelja WYG SAVJETOVANJE d.o.o.	29.3.2017.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)					

	EBN: 2012-01-36-0101 Broj objave: 2015/S 002-0037969							i TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo		temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
54.	Nabava automobila za probacijsku službu u Republici Hrvatskoj – dodatna nabava (NABAVA ROBE) EBN: TF/HR/PI-M1-O1-04 Broj objave: 2015/S 002-0040175	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	178.583,75	12.4.2016. 90 dana	Ugovaratelj: AUTO HOLETIĆ d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	11.7.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)			
55.	Stručni nadzor nad radovima na obnovi smještajnih i pratećih objekata Prihvatilišta za tražitelje azila u Kutini (NABAVA USLUGA) EBN: TF/HR/PI-M3-O2-0201	Postupak nabave bagatelne vrijednosti	143.694,83	26.4.2016. 29 mjeseci	Ugovaratelj: KOPIMA d.o.o. Podizvoditelj: ETS FARAGO d.o.o.	26.9.2018.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)			
56.	Radovi na obnovi smještajnih i pratećih objekata Prihvatilišta za tražitelje azila u Kutini (NABAVA RADOVA) EBN: TF/HR/PI-M3-O2-01 Broj objave: 2015/S 002-0038748	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	1.452.589,73	26.4.2016. 5 mjeseci	Ugovaratelj: Vodotoranj d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	26.9.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)			
57.	Uspostava trening sustava za dobro upravljanje na lokalnoj i regionalnoj razini (NABAVA USLUGA) EBN: 2012-04-40-0109 Broj objave: 2015/S 002-0034253	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	2.007.454,46	2.5.2016. 14 mjeseci	Ugovaratelj: WYG savjetovanje d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	2.7.2017.	395.250,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)			

58.	Nabava opreme za potporu učinkovitoj provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina – ponovljeni postupak (NABAVA ROBE) EBN: 2012-01-36-0102 Broj objave: 2015/S 002-0039777	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	151.132,65	5.5.2016. 60 dana	Ugovaratelj: KONČAR – Elektronika i informatika d.d. Podizvoditelj: nije primjenjivo	4.7.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
59.	Uvođenje sustava elektroničkog nadzora - Pilot projekt (NABAVA USLUGA) EBN: TF/HR/PI-M1-01-01 Broj objave: 2015/S 002-0039141	Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti	911.696,68	16.5.2016 10 mjeseci	Ugovaratelj: OPUS d.o.o. Mostar Podizvoditelj: nije primjenjivo	16.3.2017.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
60.	Nabava opreme za edukaciju mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedbu obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005_36_EC Grupa 3: Lutka muškarca: gornji dio tijela i glava (NABAVA ROBE) EBN: TF/HR/P3-M2-O2-01 Broj objave: 2016/S 002-0001098	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	60.890,59	27.5.2016. 180 dana	Ugovaratelj: STIV TRADE d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	23.11.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
61.	Nabava opreme za edukaciju mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedbu obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005_36_EC Grupa 9: Model za demonstraciju izdavanja (NABAVA ROBE) EBN: TF/HR/P3-M2-O2-01 Broj objave: 2016/S 002-0001099	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	26.378,26	27.5.2016. 180 dana	Ugovaratelj: STIV TRADE d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	23.11.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
62.	Nabava IT opreme za Carinsku upravu - Dodatna nabava (NABAVA ROBE) EBN: 2012-03-62-0102 Broj objave: 2016/S 002-0000711	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	3.055.119,45	30.5.2016. 90 dana	Ugovaratelj: COMBIS d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	28.8.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem temeljem

										primjenjivo		ugovora je u tijeku izvršenja)
63.	Nabava opreme za edukaciju mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedbu obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005_36_EC Grupa 1: Lutka: torzo s rukom i nogom (NABAVA ROBE) EBN: TF/HR/P3-M2-O2-01 Broj objave: 2016/S 002-0001100	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	811.874,56	31.5.2016. 180 dana	Ugovaratelj: MEDIS ADRIA d.o.o. Podizvoditelj: 1. SERVIS d.o.o.	27.11.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)					
64.	Nabava opreme za edukaciju mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedbu obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005_36_EC Grupa 2: Lutka novorođenčeta br. 1 (NABAVA ROBE) EBN: TF/HR/P3-M2-O2-01 Broj objave: 2016/S 002-0001101	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	278.373,41	31.5.2016. 180 dana	Ugovaratelj: MEDIS ADRIA d.o.o. Podizvoditelj: 1. SERVIS d.o.o.	27.11.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)					
65.	Nabava opreme za drugu fazu za EURODAC (NABAVA ROBE) EBN: TF/HR/P1-M3-O1-01	Pregovarački postupak bez prethodne objave	2.809.670,25	14.6.2016. 100 dana	Ugovaratelj: KING ICT d.o.o. Podizvoditelj: nije primjenjivo	22.9.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)					
66.	Nabava IT opreme za jačanje kapaciteta radi učinkovitijeg funkcioniranja javne uprave (NABAVA ROBE) EBN: TF/HR/P2-M1-O1-02	Postupak nabave bagatelne vrijednosti	91.024,95	6.6.2016. 60 dana	Ugovaratelj: KONČAR – Elektronika i informatika d.d. Podizvoditelj: nije primjenjivo	5.8.2016.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)					

67.	Jačanje kapaciteta Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU kao koordinacijskog tijela za informativne aktivnosti o EU fondovima (NABAVA USLUGA) EBN: 2012-04-40-0110 Broj objave: 2015/S 002-0038930	Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti	1.415.882,36	19.6.2016. 12 mjeseci	Ugovaratelj: Zajednica ponuditelja BRIEFING KOMUNIKACIJE d.o.o. i LATTANZIO Advisory S.p.a. Podizvoditelj: nije primjenjivo	19.6.2017.	0,00 HRK (plaćanje temeljem ugovora je u tijeku izvršenja)
-----	---	---	--------------	--------------------------	---	------------	--

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma: naručitelj nije sklapao okvirne sporazume niti ugovore o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma.

III) Dodatak pregledu ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja:

Napomene:

- Temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (NN, Međunarodni ugovori br. 8/02 i 11/02), Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretristupne pomoći (IPA) (NN, Međunarodni ugovori br. 10/07) i drugih primjenjivih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Europske unije, isporuka dobara u okviru IPA projekata oslobođena je plaćanja poreza. Postupak oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na isporuke dobara koje se obavljaju u okviru IPA projekata propisan je člankom 198. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 79/13).
- Ugovori o javnoj nabavi pod točkom I. sklopljeni su u valuti EUR te je protuvrijednost ugovorenih iznosa preračunata u HRK korištenjem srednjeg tečaja za euro Hrvatske narodne banke u primjeni na dan početka pojedinog postupka javne nabave (na dan slanja poziva na nadmetanje za provedene otvorene postupke javne nabave, na dan slanja poziva na pregovaranje za provedene pregovaračke postupke bez prethodne objave odnosno na dan slanja poziva na dostavu ponuda za provedeni postupak nabave bagatelne vrijednosti). Za plaćanje je mjerodavan tečaj utvrđen od strane naručiteljeve poslovne banke koji se primjenjuje na naručitelja na dan plaćanja za pojedinu isplatu po ugovoru. Slijedom navedenog, konačni iznosi plaćeni temeljem ugovora u HRK odstupaju od ugovorenih iznosa preračunatih u HRK.

- Ugovori navedeni pod točkom I. pod rednim brojevima 15., 16., 25., 26., i 27. sklopljeni su klauzulom o odgodi izvršenja za 6 mjeseci, obzirom da se radi o nabavi robe za opremanje objekta koji je u izgradnji (Polijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Rijeci).
- Ugovori navedeni pod točkom I. pod rednim brojevima 17., 18., 19., 28. i 31. sklopljeni su klauzulom o odgodi izvršenja za 14 mjeseci, obzirom da se radi o nabavi robe za opremanje objekta koji je u izgradnji (Centar za obuku vodiča i dresuru policijskih pasa u Zagrebu).

